

**PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES**

Pays / Organe d'Exécution :	Guinée/Autorité de Régulation des Services Publics d'Électricité et d'Eau potable (AREE)
Nom du Projet/Programme :	se en place-Système d'Information de Gestion (SIG) Electronique pour améliorer les activités et processus de réglementation pour le secteur de la régulation de l'électricité
Numero du Pré/Don :	5700150003601
Période :	Juillet 2024 - Juin 2026

Informations de base				AM		Termes de Référence					Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)					Evaluation des Propositions					Finalisation du Contrat					
Système de passation de marchés*	N° Package	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif en milliers UC (1000 UC)	Contrôle et Audit - Examen préalable / à posteriori de la Banque**	Plan Révisé ou Réel**	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mise à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'Emission de la DDP	Date de limite de dépôt et d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mise à Jour	Date d'attribution du contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie)***	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
					11.633.09			7	21	14	14	14		28	14	5	28	21	21	14	7	21		10	14	5	365	
MPA	S-1	Recrutement d'un Coordonnateur	Sélection de Consultants Individuels (IC)	Temps Passé	43.48	Prévisible	Plan	20 juin 2023	4 juil. 2023	11 juil. 2023	20 juil. 2023	8 août 2023	22 août 2023	Plan	19 sept. 2023	3 oct. 2023	8 oct. 2023	5 nov. 2023	19 nov. 2023	3 déc. 2023	17 déc. 2023	22 déc. 2023	29 déc. 2023	Plan	8 janv. 2024	13 janv. 2024	12 janv. 2025	
				Temps Passé	43.48	Prévisible	Révisé	28 févr. 2024	21 mars 2024	7 févr. 2025	21 févr. 2025	4 avr. 2025	16 avr. 2025	Révisé	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Révisé	16 mai 2025	2 juin 2025	2 juin 2026
MPA	S-2	Recrutement d'un Consultant/Expert individuel en TIC	Sélection de Consultants Individuels (IC)	Forfait	41.74	Prévisible	Plan	1 août 2023	15 août 2023	22 août 2023	5 sept. 2023	19 sept. 2023	3 oct. 2023	Plan	31 oct. 2023	14 nov. 2023	19 nov. 2023	17 déc. 2023	31 déc. 2023	14 janv. 2024	28 janv. 2024	2 févr. 2024	9 févr. 2024	Plan	19 févr. 2024	7 févr. 2024	6 févr. 2025	
				Forfait	41.74	Prévisible	Révisé	3 mars 2024	24 mars 2024	10 févr. 2025	24 févr. 2025	7 avr. 2025	21 avr. 2025	Révisé	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Révisé	21 mai 2025	5 juin 2025	5 juin 2026
MPA	S-3	Convention avec la Cour des Comptes pour l'Audit financier du projet	Méthode Entente Directe ("Courts des Comptes")	Forfait	16.67	Prévisible	Plan	3 juin 2024	17 juin 2024	24 juin 2024	8 juil. 2024	22 juil. 2024	5 août 2024	Plan	2 sept. 2024	16 sept. 2024	21 sept. 2024	19 oct. 2024	5 nov. 2024	16 nov. 2024	30 nov. 2024	5 déc. 2024	12 déc. 2024	Plan	22 déc. 2024	10 déc. 2024	10 déc. 2025	
				Forfait	16.67	Prévisible	Révisé	NA	NA	3 avr. 2025	17 avr. 2025	19 mai 2025	2 juin 2025	Révisé	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Révisé	12 juin 2025	17 juin 2025	30 déc. 2026
MPA	S-4	Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer le Rapport finale d'évaluation et clôture du projet	Sélection de Consultants Individuels (IC)	Forfait	15.94	Prévisible	Plan	1 mai 2024	15 mai 2024	22 mai 2024	5 juin 2024	19 juin 2024	3 juil. 2024	Plan	31 juil. 2024	14 août 2024	19 août 2024	16 sept. 2024	30 sept. 2024	14 oct. 2024	28 oct. 2024	2 nov. 2024	9 nov. 2024	Plan	19 nov. 2024	7 nov. 2024	7 nov. 2025	
				Forfait	15.94	Prévisible	Révisé	5 févr. 2025	26 févr. 2025	15 janv. 2026	29 janv. 2026	12 mars 2026	28 mars 2026	Révisé	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Révisé	23 avr. 2026	10 mai 2026	5 août 2026
<b>Coût Total</b>					117.83																							
					117.83																							

- \* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- \*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- \*\*\* Indiquer la méthode de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- \*\*\*\* Consigner le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet
- \*\*\*\*\* « Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions
- \*\*\*\*\* Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
- \*\*\*\*\* Indiquer la monnaie du contrat